Atodiad 3 - Amserlen

Amserlen

Asesiad o Lesiant Lleol

Chwefror 2026

Mae BGC yn cytuno ar ddull cyffredinol tuag at yr asesiad ac mae'r prosiect yn dechrau

Chwefror i Fawrth 2026

Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynllunio sut y bydd yr Asesiad Llesiant ar y Cyd yn cael ei gynnal a sefydlu strwythrau

Ebrill 2026

Mae BGC yn cytuno ar y Fethodoleg a'r Cynllun Ymgysylltu ac Ymgynghori. Adolygu a Dadansoddi Data yn dechrau.

1 Mehefin i 8 Awst 2026

Arolwg Llesiant Rhanbarthol ac ymgyrch ymgysylltu yn agor. Mae'r ysgrifennu yn dechrau

15 Medi 2026

BGC yn derbyn dadansoddiad o'r Arolwg Llesiant Rhanbarthol a'r ymgyrch ymgysylltu

16 Tachwedd 2026

BGC yn cytuno ar Asesiad Drafft o Lesiant Lleol i fynd allan i ymgynghori

Tachwedd 2026 i Ionawr 2027

Ymgynghoriad ar Asesiad Drafft o Lesiant Lleol

Mawrth 2027

BGC yn cymeradwyo Asesiad Terfynol o Lesiant Lleol

Ebrill 2027

Cyhoeddi Asesiad Terfynol o Llesiant Lleol