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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Crynodeb gweithredol 

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir 
Ceredigion. 

Yn unol â’r arferion gorau a argymhellir gan Defra a’r Cyngor Coed, mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi paratoi’r cynllun gweithredu hwn i amlinellu sut y bydd yn rheoli’r 
risgiau a’r problemau y disgwylir iddynt fod yn gysylltiedig â lledaeniad gwywiad coed 
ynn ledled y sir. Mae rhai canllawiau ar gael gan Lywodraeth Cymru, ond ni 
chawsant eu diweddaru’n helaeth ers cyhoeddi ‘Gwywiad Coed Ynn (clefyd Chalara) 
– Ymateb Cymru (2016)’ yn 2017. 

Paratowyd y cynllun gweithredu hwn i helpu i sicrhau bod y ffrydiau gwaith 
angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod y sir yn barod ac yn meddu ar 
adnoddau digonol i ymateb i effeithiau’r clefyd ac i leihau’r effeithiau andwyol 
hirdymor drwy hybu cydnerthedd. Mae gwywiad coed ynn (neu’r clefyd Chalara) 
eisoes yn gyffredin ledled y sir ac mae’r rheini sy’n gyfarwydd ag ef eisoes yn sylwi 
arno. Drwy godi ymwybyddiaeth o bresenoldeb gwywiad coed ynn, fe ddaw hyd yn 
oed yn amlycach dros y pump i ddeg mlynedd nesaf. 

Ar sail profiad gwledydd eraill yng ngogledd Ewrop, mae’n synhwyrol tybio y gallai 
gwywiad coed ynn beri inni golli hyd at 90% o goed ynn Ceredigion. Fodd bynnag, 
ceir cryn ansicrwydd o ran faint o goed ynn fydd yn dirywio ac yn marw. 

Bydd y Cyngor Sir yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar risg i reoli gwywiad coed ynn. 
Bydd yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnal y lefelau iechyd a diogelwch uchaf posibl 
ar gyfer y cyhoedd, gan anelu ar yr un pryd at leihau’r effaith ar y dirwedd, ecoleg a’r 
amgylchedd. Tybir bod priffyrdd, ysgolion, parciau, a mannau eraill y gall y cyhoedd 
fynd iddynt yn ardaloedd risg uchel. 

Ceir mwy o wybodaeth am wywiad coed ynn ar wefan y Cyngor: 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/bywyd-gwyllt-a-

chadwraeth/gwywiad-coed-ynn/ 

Tudalen 3 o 42 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/bywyd-gwyllt-a


        

    
 

  
 

 

    

   

         

      

     

              

       

        

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

1. Cynnwys 

1. Cynnwys .............................................................................................................................................4 

2. Cyflwyniad..........................................................................................................................................5 

3. Coed ynn a gwywiad coed ynn.......................................................................................................6 

4. Dosbarthiad coed ynn......................................................................................................................7 

5. Effeithiau’r clefyd............................................................................................................................ 2 

6. Sut y bydd gwywiad coed ynn yn effeithio ar y Cyngor .......................................................... 4 

7. Amcangyfrif y gost ariannol ......................................................................................................... 9 

8. Camau i’w cymryd ar unwaith ......................................................................................................26 

9. Casgliad............................................................................................................................................28 

Atodiad A ....................................................................................................................................................29 

Atodiad B ....................................................................................................................................................34 

Atodiad C ....................................................................................................................................................36 

Atodiad D ....................................................................................................................................................4  

Tudalen 4 o 42 



        

    
 

  
 

           

               

          

             

                

    

              

                 

            

            

            

              

           

             

      

            

            

             

          

             

          

                

       

              

               

          

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

2. Cyflwyniad 

2.1. Mae argraffiad cyntaf Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir 

Ceredigion yn amlinellu sut y bydd y Cyngor yn mynd i’r afael â gwywiad coed 

ynn (Hymenoscyphus fraxineus). Gwywiad coed ynn yw’r clefyd coed mwyaf 

sydd wedi effeithio ar y Deyrnas Unedig (y DU) ers clefyd llwyfen yr 

Iseldiroedd, ac fe allai heintio dros ddau biliwn o goed ynn y DU a pheri i 

oddeutu 90% ohonynt farw. 

2.2. O brofiad awdurdodau lleol eraill sydd wedi bod yn ymdrin â gwywiad coed 

ynn am yn hirach, ni fydd yn fater o ‘fusnes yn ôl yr arfer’ a bydd angen 

cynllunio ar gyfer y clefyd a rhagweld ei effaith ar wasanaethau’r Cyngor. 

2.3. Mae argraffiad cyntaf y ddogfen hon yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth 

rhanddeiliaid o’r broblem ac asesu’r risgiau sylweddol i’r Cyngor yn sgil y 

clefyd. Mae hefyd yn amlinellu’r camau y bydd angen eu cymryd i helpu i 

liniaru effeithiau gwaethaf y clefyd. Y bygythiad mwyaf uniongyrchol yw’r risg 

gynyddol i ddiogelwch y cyhoedd pan fydd coed ynn aeddfed yn marw, ac 

yna’n cwympo neu’n gollwng canghennau mawrion. 

2.4. Mae’r Cyngor Coed wedi paratoi ail argraffiad o’i Becyn Cymorth Cynllun 

Gweithredu sy’n rhannu arferion gorau â sefydliadau mawr o ran sut i 

gynllunio ar gyfer gwywiad coed ynn a lliniaru ei effeithiau. Mae’r ddogfen yn 

darparu gwybodaeth ddefnyddiol am gefndir y clefyd, ei ledaeniad, ei 

effeithiau, a sut i gynllunio ar gyfer y clefyd drwy fanteisio ar brofiadau 

sefydliadau sydd wedi ymdopi â’r clefyd am yn hirach. 

2.5. Yn yr un modd ag y mae’r Cyngor Coed wedi cyhoeddi ail argraffiad o’i Becyn 

Cymorth Cynllun Gweithredu, bwriedir diweddaru Cynllun Gweithredu 

Gwywiad Coed Ynn Ceredigion i roi sylw i’r arferion gorau sy’n dod i’r amlwg 

ac i fynd i’r afael ag unrhyw ddiffygion yn yr argraffiad hwn. Rydym hefyd yn 

gobeithio y bydd argraffiadau diweddarach yn canolbwyntio ar raglen adfer. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

3. Coed ynn a gwywiad coed ynn 

3.1. Mae gwywiad coed ynn, a elwir weithiau’n glefyd ‘Chalara’, yn effeithio ar 
goed ynn a choed eraill o’r rhywogaeth Fraxinus. Fe’i hachosir gan bathogen 
ffwngaidd. 

3.2. Daeth y ffwng, Hymenoscyphus fraxineus (anamorffosis – Chalara fraxinea), o 
Asia i Ewrop yn ystod y 1990au ac mae wedi lledaenu’n gyflym. Er mai dim 
ond mor ddiweddar â 2012 y cafodd y clefyd ei gofnodi’n swyddogol am y tro 
cyntaf ym Mhrydain, mae tystiolaeth anecdotaidd bellach yn awgrymu y gall 
fod wedi cyrraedd yma dros ddegawd yn gynharach. 

3.3. Mae’r ffwng ymledol hwn yn achosi symptomau amrywiol, o beri i’r ddeilen a’r 
gangen wywo i beri i goed (ynn) Fraxinus excelsior a rhywogaethau eraill o 
goed Fraxinus farw. Ar ôl iddynt gael eu heintio, bydd cyfran uchel o’r coed yn 
marw. Gall ychydig o goed ynn oroesi ar ôl cael eu heintio oherwydd ffactorau 
genetig sy’n caniatáu iddynt oddef neu wrthsefyll y clefyd. Ond, (fel yr oedd y 
sefyllfa yng nghanol 2018) nid ydym yn gwybod pa ganran o goed ynn y DU 
sy’n debygol o allu gwrthsefyll y ffwng. Mae tystiolaeth o dir mawr Ewrop yn 
awgrymu mai dim ond 10% o’r coed sydd ag ymwrthedd cymedrol i’r clefyd, a 
bod gan 1-2% lefelau uchel o ymwrthedd. 

3.4. Mae cyfradd dirywiad unrhyw goeden unigol yn amrywio yn ôl oedran, gyda 
choed ifanc yn marw’n gyflym a choed aeddfed yn dirywio’n arafach. 

3.5. Gwywiad coed ynn yw’r clefyd coed mwyaf sydd wedi effeithio ar y DU ers i 
glefyd llwyfen yr Iseldiroedd ladd miloedd o goed yn y 1960au a’r 1970au. 

3.6. Bydd gwywiad coed ynn yn peri i hyd at 90% o goed ynn y DU ddirywio a 
marw, ac mae coed ynn yn gyffredin ledled Cymru a Cheredigion. Ar wahân i 
goetiroedd, mae coed ynn hefyd i’w cael mewn gwrychoedd, hwnt ac yma ar 
hyd ffyrdd a hawliau tramwy cyhoeddus eraill, ac mewn mannau cyhoeddus, 
gan gynnwys ysgolion, parciau a lleoedd eraill. Yr onnen yw un o’r tair prif 
goeden sy’n tyfu yn ein gwrychoedd, ochr yn ochr â’r dderwen a’r ffawydden. 

3.7. Ar ôl iddynt gael eu heintio â gwywiad coed ynn, mae’r coed yn mynd yn 
fregus ac yn colli canghennau, ac yna fe allant gwympo. Mae tystiolaeth 
anecdotaidd yn awgrymu bod coed wedi’u heintio’n dirywio’n gyflymach yng 
Nghymru nag yn Lloegr oherwydd yr hinsawdd. Mae’r newidiadau strwythurol i 
bren coed ynn sy’n marw yn cynyddu’r risg y byddant yn cwympo. 

3.8. Yn ogystal â bod yn nodweddion deniadol a chyffredin ar hyd a lled ein 
tirwedd, mae coed ynn hefyd yn tynnu symiau sylweddol o garbon o’r 
atmosffer, yn lliniaru’r risg o lifogydd, ac yn darparu cynefin unigryw i’r 
fioamrywiaeth sy’n gysylltiedig â nhw. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

4. Dosbarthiad coed ynn 

4.1. Yn Ffigurau 1 a 2 isod, dangosir dosbarthiad coed ynn unigol yng Nghymru. 

Ffigur 1 Dosbarthiad coetiroedd ynn llai na phum hectar o faint yng Nghymru ar sail 

data’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg sy’n deillio o arolwg cefn gwlad a 

gynhaliwyd yn 2007. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Ffigur 2 Dosbarthiad coed ynn unigol (lle ceir mwy na 10 coeden fesul cilometr 
sgwâr) ar sail data’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg sy’n deillio o arolwg cefn 
gwlad a gynhaliwyd yn 2007. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

4.2. Yn Ffigur 3 isod, dangosir hyd a lled yr achosion o Hymenoscyphus 

fraxineus a oedd wedi’u cadarnhau mewn coed ynn yng Nghymru ar 22 

Tachwedd 2016. 

Ffigur 3 Hyd a lled yr achosion o Hymenoscyphus fraxineus a oedd wedi’u 

cadarnhau mewn coed ynn yng Nghymru ar 22 Tachwedd 2016. Fe’i 

cyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

4.3. Bydd gofyn i Gyngor Sir Ceredigion gael trosolwg ar y coed ynn sy’n eiddo 

iddo neu sy’n tyfu gerllaw ei asedau, eu dosbarthiad ar draws asedau’r 

Cyngor, a’u cyflwr ar hyn o bryd er mwyn iddo reoli problem gwywiad coed 

ynn yn briodol a chyflawni ei ddyletswydd i ofalu am y dirwedd, i’w hadfer ac 

i wella’r cysylltiadau rhwng cynefinoedd yn unol â Deddf yr Amgylchedd. 

4.4. Rhaid tybio bod nifer sylweddol o goed ynn yn tyfu ar dir sy’n eiddo i’r 

Cyngor neu’n cael ei reoli ganddo: 

• Tir ysgol – ceir 43 ysgol yng Ngheredigion; 

• Wyth gwarchodfa natur leol neu safle bywyd gwyllt – saith ohonynt 

wedi’u gorchuddio â choed yn llwyr neu’n rhannol; 

• Lleiniau ar ymyl ffyrdd y sir; 

• Swyddfeydd y Cyngor; 

• Mynwentydd; 

• Cartrefi gofal; 

• Rhandiroedd; 

• Mannau agored cyhoeddus; 

• Ffermydd y Cyngor; 

• Ystadau eraill y Cyngor. 

4.5. Mae nifer y coed ynn nad yw’r Cyngor yn berchen arnynt, ond y mae’n 

ysgwyddo dyletswydd ofalu drostynt, yn debygol o fod hyd yn oed yn fwy na 

nifer y coed y mae’r Cyngor yn berchen arnynt: 

• Coed sy’n eiddo i drydydd parti a allai gwympo ar briffyrdd cyhoeddus; 

• Coed sy’n eiddo i drydydd parti a allai gwympo ar hawliau tramwy 
cyhoeddus; 

• Coed sy’n eiddo i drydydd parti a allai gwympo ar dir ysgol a thir arall 

sy’n berchen i’r Cyngor ac a reolir ganddo y caiff y cyhoedd ei ddefnyddio 

4.6. I fesur hyd a lled y broblem, mae swyddogion o’r adran Priffyrdd a 

Gwasanaethau Amgylcheddol ac adran yr Arfordir a Chefn Gwlad wedi 

archwilio sampl cychwynnol, gan dargedu coed ynn a allai gwympo ar 

briffyrdd, ar dir ysgol neu’n agos ato, ac mewn coetiroedd sy’n eiddo i’r 

Cyngor neu a reolir ganddo. 

4.7. Ar sail y data cychwynnol ynghylch nifer y coed ynn sy’n tyfu ar hyd ffyrdd 

dosbarth A, B ac C a ffyrdd di-ddosbarth Ceredigion, gallwn amcangyfrif bod 

gennym 47,000 o goed ynn a allai gwympo ar briffyrdd cyhoeddus y sir. Mae 

hyn yn gyfwerth ag un onnen am bob 50m o briffordd. 

4.8. Ar ôl archwilio sampl cychwynnol o’r coed ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor neu a 

reolir ganddo, tybir bod 9,960 o goed ynn yn ardaloedd trefi Aberystwyth, 

Tregaron, Llambed, Aberaeron ac Aberteifi, gyda’i gilydd, yn unig. Fodd 

Tudalen 10 o 42 



        

    
 

              

            

            
              

 

              
              

         
          

             
        

              
              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

bynnag, os nad yw’r coed o fewn cyrraedd y cyhoedd, mae’n bosibl na fydd 

angen cael gwared ar goed sy’n marw neu goed sydd wedi marw. 

4.9. Archwiliwyd safleoedd pedair o ysgolion y Cyngor hyd yma. Mae’r data’n 
awgrymu y gall fod oddeutu 250 o goed ynn a allai effeithio ar ysgolion 
Ceredigion. 

4.10. Rhagwelwyd y gallai gostio £15 biliwn i ymdrin â gwywiad coed ynn ledled 
Prydain. Mae cyfran fwyaf y gost hon, sef £9 biliwn, yn ymwneud â cholli’r 
gwasanaethau ecosystemau a ddarperir gan goed ynn. Mae’r gwasanaethau 
ecosystemau hyn yn cynnwys gwella ansawdd yr aer, lliniaru effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd, dal a storio carbon, ac arafu llifogydd – gwasanaethau 
a fydd yn diflannu o ganlyniad i’r clefyd. 

4.11. Amcangyfrifir y bydd yn costio £4.7 biliwn i gwympo coed er diogelwch ym 
Mhrydain, sef £2.8 biliwn i gwympo coed er diogelwch ar ymyl ffyrdd ac £1.6 
biliwn i’w cwympo er diogelwch mewn ardaloedd trefol. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

5. Effeithiau’r clefyd 

5.1. Iechyd a diogelwch 

5.1.1. Wrth i’r clefyd ddatblygu mewn coeden sydd wedi’i heintio, gall y goeden fynd 
yn fregus a gall golli canghennau. Yn achos coed iau, gall hynt y clefyd fod yn 
gyflym iawn a pheri i’r goeden gyfan farw cyn pen blwyddyn neu ddwy. Gall 
coed hŷn ddirywio’n arafach, ond bydd angen rheoli diogelwch y coed hyn. 

5.1.2. Mae angen cyflwyno rhaglen fonitro fanwl i sicrhau ein bod yn pennu lleoliad 
coed ynn ac yn ymgymryd ag asesiad risg priodol a rhaglen fonitro briodol yn 
unol â’r strategaeth rheoli risg coed. 

5.1.3. Os na fyddwn yn llunio rhaglen ystyrlon i fonitro ac i reoli coed, ac yn darparu 
adnoddau priodol ar ei chyfer, gallem fod yn fwy agored i hawliadau yn sgil 
difrod ac anafiadau a fydd yn digwydd pan fydd coed yn cwympo. Byddai hyn 
hefyd yn niweidio ein henw da. 

5.2. Y dirwedd 

5.2.1. Disgwylir y bydd y clefyd yn effeithio ar y rhan fwyaf o’r coed ynn i ryw raddau, 
ac felly, gallai’r clefyd effeithio’n fwy difrifol ar ein tirwedd nag y gwnaeth 
clefyd llwyfen yr Iseldiroedd yn y 1970au. Er nad oes data sylfaenol ar gael 
am ba mor gyffredin oedd coed llwyfen aeddfed bryd hynny, mae coed ynn yn 
fwy cyffredin nag y bu coed llwyfen erioed ledled Cymru. Er bod 
gwreiddgyffion y rhan fwyaf o’r coed llwyfen wedi goroesi a bod crachgoed yn 
dal i dyfu ohonynt, nid yw’r un peth yn wir am goed ynn. Ar y llaw arall, mae 
llawer o’r coed ynn aeddfed sydd, fel arall, yn iach yn debygol o oroesi am 
flynyddoedd lawer, rhai ohonynt o bosibl am gyfnod amhenodol. 

5.2.2. Gall yr effaith ar dirweddau â gwrychoedd fod yn arbennig o amlwg. Bydd 
dirywiad coed ynn aeddfed, yn enwedig y rheini sy’n tyfu ar eu pennau eu 
hunain yn hytrach na mewn llinellau o goed, yn dwysáu’r duedd sydd eisoes 
i’w gweld ledled y sir lle’r ydym yn colli coed o’n gwrychoedd, gyda mwy o 
goed aeddfed yn marw neu’n cael eu cwympo na nifer y coed ifanc sy’n cael 
eu hannog i dyfu yn eu lle. 

5.3. Bioamrywiaeth 

5.3.1. Ledled y DU, rydym yn gwybod bod bron i fil o rywogaethau’n gysylltiedig â 
choed ynn: 12 aderyn, 28 mamal, 58 bryophyt, 68 ffwng, 239 creadur di-
asgwrn-cefn a 548 cen. O’u plith, mae gan 62 berthynas agos â’r goeden, ac 
mae 44 yn dibynnu’n llwyr arni. Y rhywogaethau hynny yn y dosbarth olaf 
neu’r rheini â pherthynas agos â choed ynn ac sydd eisoes dan fygythiad eu 
hunain sydd fwyaf agored i risg yn sgil gwywiad coed ynn. Ceir 69 rhywogaeth 
o’r fath yn y DU: 13 ffwng, 6 bryophyt, 37 creadur di-asgwrn-cefn ac 13 cen. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

5.3.2. O gymryd y bydd llawer o’r coed hyn yn marw, mae’n debygol y bydd un neu 
ddau gen mewn perygl o farw allan ar lefel sirol, a bydd poblogaethau o 
rywogaethau eraill yn y sir sy’n dibynnu ar goed ynn neu sy’n gysylltiedig iawn 
â nhw yn dirywio’n helaeth. 

5.3.3. O golli coed ynn, yn enwedig o goetiroedd, mae’n debygol y bydd iddo 
oblygiadau eraill, llai uniongyrchol, i fioamrywiaeth. Un o nodweddion 
arbennig coed ynn yw bod eu dail yn dadelfennu’n gyflym, gan greu cyfradd 
ailgylchu maethynnau uchel mewn lleoliadau lle ceir llawer ohonynt. Os bydd 
cyfansoddiad coetiroedd yn symud tuag at rywogaethau eraill o goed yn sgil 
gwywiad coed ynn, rhagwelir y bydd maethynnau’n cael eu hailgylchu’n 
arafach, mwy o garbon yn cael ei storio, ffurfiant y pridd yn newid, a 
chymuned y pridd yn newid, gan arwain at newidiadau i weithrediad yr 
ecosystem. 

5.3.4. O safbwynt ymarferol, bydd yn bwysig bod rheolwyr coetiroedd yn deall pa 
rywogaethau a chymunedau safle-benodol (e.e. fflora ar lawr coetiroedd) y 
mae colli coed ynn yn debygol o effeithio arnynt, a hynny er mwyn iddynt 
ddewis coed priodol i’w plannu neu’u hannog yn eu lle, tra maent yn cadw’r 
coed sydd wedi’u heintio cyhyd â phosibl. 

5.3.5. Wrth fynd ati i gynllunio unrhyw waith ar goed a gynhelir gan y Cyngor, boed 
ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor neu a reolir ganddo ai peidio, rhaid ymgynghori ag 
ecolegwyr yr Awdurdod. Yn ogystal ag ystyried rhywogaethau a warchodir, 
rhaid ystyried lleoliadau o bwys arbennig o ran cadwraeth natur, gan gynnwys 
gwarchodfeydd natur lleol, safleoedd bywyd gwyllt a safleoedd sy’n bodloni 
meini prawf Safleoedd o Ddiddordeb Cadwraeth Natur. Rhaid hefyd 
ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru ynghylch gwaith mewn 
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig, Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth 
Arbennig, gwaith gerllaw’r safleoedd hyn neu waith a allai effeithio arnynt. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

6. Sut y bydd gwywiad coed ynn yn effeithio ar y Cyngor 

6.1. Mae awdurdodau lleol sydd wedi wynebu gwywiad coed ynn am yn hirach 
wedi disgrifio’r clefyd fel ‘risg gorfforaethol sylweddol’. Nodir y prif feysydd sy’n 
peri risg gorfforaethol o dan bedwar pennawd 

Risgiau iechyd a diogelwch Risgiau economaidd Risgiau i enw da 
Y posibilrwydd o farw neu o 
gael anaf o ganlyniad i 
ddamweiniau sy’n gysylltiedig 
â gwywiad coed ynn 

Mwy o broblemau iechyd a 
diogelwch oherwydd bod 
coed ynn yn dirywio ar ffyrdd, 
mewn parciau gwledig, ar 
ystadau tai, ar dir ysgol, ac ar 
lwybrau beicio, ceffylau a 
throed 

Risgiau i swyddogaethau 
statudol neu i’r gwasanaethau 
a ddarperir, fel cynnal 
ysgolion, mannau agored 
cyhoeddus neu briffyrdd 
diogel 

Risgiau i staff a defnyddwyr 
cymunedol pe bai coed ar dir 
cyfagos yn cwympo ar eu 
hystad 

Risgiau i seilwaith fel ffensys, 
arwyddion, storfeydd cyfarpar 
pe bai coed ynn yn cwympo 

Mwy o atebolrwydd os ceir 
marwolaeth neu anaf yn sgil 
digwyddiadau sy’n gysylltiedig â 
gwywiad coed ynn 

Lefelau staffio annigonol neu’r 
gwaith gofynnol yn peri i’r costau 
i recriwtio ac i gadw’r staff 
angenrheidiol gynyddu 

Prisiau uwch o ganlyniad i 
gystadleuaeth yn y farchnad am 
gronfa gyfyngedig o gontractwyr 
coed hyfedr 

Mwy o wariant ar gostau 
uniongyrchol ac anuniongyrchol 
yn sgil gwywiad coed ynn 

Costau ychwanegol i waredu 
cynhyrchion gwastraff sy’n dod o 
goed ynn wedi’u heintio a’u 
cwympo 

Costau uniongyrchol/ 
anuniongyrchol uwch o ganlyniad 
i gynnydd yn y risg o lifogydd yn 
sgil colli coed ynn sy’n dal dŵr 

Costau ailblannu’r coed sydd eu 
hangen i gynnal y gwasanaethau 
ecosystemau a ddarperir gan 
goed ynn e.e. lleihau llifogydd, 
bwrw cysgod mewn ardaloedd 
trefol, storio carbon, a darparu 
cynefinoedd ar gyfer 
bioamrywiaeth 

Mwy o atebolrwydd o ganlyniad i 
risgiau i dir cyfagos ac eiddo 
trydydd parti pe bai eich coed yn 
cwympo/gollwng canghennau 

Prisiau cynnyrch coed ynn yn 
gostwng ar y farchnad oherwydd 
bod gormod o goed ynn ar y 
farchnad 

Posibilrwydd y bydd y 
gwaith o reoli gwywiad 
coed ynn yn tarfu ar bobl 
e.e. cau llawer o ffyrdd i 
ymdrin â choed a allai fod 
yn beryglus 

Risgiau gwleidyddol a 
risgiau i enw da yn sgil sylw 
negyddol yn y wasg i’r 
gwaith o reoli gwywiad 
coed ynn, a dicter a/neu 
bryder ymhlith y cyhoedd 

Gallai roi straen ar y 
berthynas â thirfeddianwyr 
a rheolwyr tir wrth i’r clefyd 
ledaenu ac i berchnogion 
preifat ysgwyddo mwy o 
gostau 

Effeithiau amgylcheddol 

Y dirwedd yn newid, gan 
effeithio ar dwristiaeth a 
chyfleoedd hamdden 

Colli gwasanaethau 
ecosystemau, fel 
gostyngiad yn ansawdd yr 
aer, posibilrwydd o fwy o 
lifogydd, colli 
bioamrywiaeth, cynnydd yn 
lefel y sŵn wrth ymyl ffyrdd, 
colli sgriniau gweledol 

Risgiau i rywogaethau / 
safleoedd a warchodir drwy 
i strwythur, sefydlogrwydd 
a chyfansoddiad 
cynefinoedd newid e.e. colli 
safleoedd magu/bwydo 
ystlumod 

Colli darpariaeth dal a 
storio carbon 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

6.2. Gellir rhannu’r risgiau a bennwyd i ddau gategori, sef y rheini sy’n gysylltiedig 
â rôl y Cyngor fel tirfeddiannwr a’r rheini sy’n deillio o’i swyddogaethau 
statudol lle bydd mwy o bwysau ar wasanaethau o ganlyniad i wywiad coed 
ynn. 

6.3. Mae’r Cyngor fwyaf agored i ysgwyddo atebolrwydd o ran iechyd a diogelwch 
pan fo’n berchen ar goeden. Fel pob tirfeddiannwr arall, mae ar y Cyngor 
ddyletswydd i ofalu o dan y Deddfau Atebolrwydd Meddianwyr a rhaid iddo 
ateb y gofyniad hwn os yw am amddiffyn hawliadau sifil a allai gael eu dwyn 
yn ei erbyn am esgeuluster. Yn y sefyllfa waethaf bosibl, pe bai llys yn ei gael 
yn euog o esgeuluster difrifol, gallai farnu bod y Cyngor yn ysgwyddo 
atebolrwydd troseddol dros farwolaeth a achoswyd drwy i onnen gwympo. 

6.4. I fynd i’r afael â’r risgiau iechyd a diogelwch cynyddol sy’n gysylltiedig â 
gwywiad coed ynn, bydd angen mynd ati’n fwy rhagweithiol i gynnal arolygon 
o goed ynn y Cyngor a’u cynnal a’u cadw. Yn fwy penodol, bydd angen pennu 
coed sy’n dirywio mewn ardaloedd risg uchel lle maent yn debygol o achosi 
difrod neu niwed os byddant yn cwympo neu’n gollwng canghennau. 

6.5. Hyd yn oed os nad y Cyngor yw perchennog cyfreithiol coeden, mae risg o 
niwed i’w enw da os na fydd yn gweithredu gan ddefnyddio’i bwerau statudol i 
ymdrin â choed y tybir eu bod yn beryglus. Bydd hyn yn ymwneud yn bennaf â 
choed sydd mewn perygl o gwympo ar rannau prysur o briffordd gyhoeddus 
neu ardaloedd eraill y caiff y cyhoedd fynd iddynt. 

6.6. O’r herwydd, o ystyried hyd a lled y risg iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â 
gwywiad coed ynn yn unig, ni fydd modd i’r Cyngor barhau â’i fusnes yn ôl yr 
arfer. 

6.7. Yn Atodiad A ceir canllaw i asesu coed sydd wedi’u heintio gan ddefnyddio 
system sy’n seiliedig ar ganran y cysgod brigdyfiant byw. Gellir defnyddio’r 
canllaw hwn i benderfynu pa bryd y mae angen gweithredu i fynd i’r afael â’r 
risgiau sydd ynghlwm wrth ddirywiad coeden. Argymhellir y dylid gweithredu 
pan fydd tua 50% o’r brigdyfiant yn dal i fod yn fyw. Os yw coeden wedi’i 
heintio â’r clefyd, ond bod y brigdyfiant yn dal i fod yn Nosbarth Iechyd 1, gall 
fod y goeden yn gallu goddef y clefyd rywfaint, a bydd angen ei monitro. 

6.8. Dylid pwysleisio nad yw’r argymhellion diogelwch uchod ond yn angenrheidiol 
pan fo risg o niwed neu ddifrod os bydd coeden yn cwympo. 

6.9. Pan bennir bod coed yn peri risg, bydd angen darparu adnoddau i ymgymryd 
â gwaith ar goed y Cyngor ei hun neu, yn achos coed sydd mewn dwylo 
preifat, bydd angen adnoddau i ymgysylltu â’r perchennog a datrys y broblem. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

I ymgymryd â gwaith ar goed wrth ymyl priffordd, bydd angen rheoli’r traffig ac 
mae’n anochel y bydd hyn yn tarfu ar draffig. 

6.10. Oherwydd hyd a lled y gwaith o gynnal arolwg o’r holl goed sy’n eiddo i’r 

Cyngor, bydd angen mynd ati yn ôl blaenoriaeth i sicrhau bod arolwg yn cael 

ei gynnal o’r ardaloedd risg uchel yn gyntaf. 

6.11. I wneud hyn, cynhaliwyd dadansoddiad risg ansoddol ar ffurf matrics risg 3 x 

3. Mae’r matrics hwn yn ystyried y tebygolrwydd o anaf a’r difrifoldeb i bob un 

o wasanaethau’r Awdurdod y pennwyd bod gwywiad coed ynn yn debygol o 

effeithio arno. Rhoddwyd ystyriaeth i newidynnau fel: 

• amcangyfrif o nifer y coed ynn a bennwyd fesul gwasanaeth, 

• amcangyfrif o nifer y defnyddwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth, 

• o ran priffyrdd, cyflymder y ffordd a’i gwelededd. 

6.12. Matrics dadansoddi risgiau 

Categori 
Tebygolrwydd 

o anaf 
Difrifoldeb Sgôr Arolwg 

Ffyrdd dosbarth A 3 3 9 

Blwyddyn 
1 

Ffyrdd dosbarth B 3 3 9 

Ysgolion 2 3 6 

Ardaloedd chwarae 2 3 6 

Ffyrdd dosbarth C 2 2 4 

Blwyddyn 
2 

Ffyrdd di-ddosbarth 2 2 4 

Mannau agored 
cyhoeddus 

2 2 4 

Meysydd parcio 2 2 4 

Mynwentydd 2 2 4 

Rhandiroedd 2 2 4 

Cartrefi gofal 2 2 4 

Llwybrau beicio 2 1 2 

Blwyddyn 
3 

Hawliau tramwy 
cyhoeddus 

2 1 2 

Swyddfeydd y Cyngor 2 1 2 

Gwarchodfeydd natur 2 1 2 

Ffermydd y Cyngor 1 1 1 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Difrifoldeb 

T
e
b

y
g

o
lr

w
y
d

d
 y

b
y
d

d
 y

n
 d

ig
w

y
d

d
Anaf 

Mân anaf difrifol Marwolaeth 
1 2 3 

Bron yn 
sicr 

3 

3 
Canolig 

6 
Uchel 

9 
Uchel 

Tebygol 
2 

2 
Isel 

4 
Canolig 

6 
Uchel 

Annhebygol 
1 

1 
Isel 

2 
Isel 

3 
Canolig 

6.13. Ar sail y matrics blaenoriaethu meysydd gwasanaeth a’r adnoddau y disgwylir 

iddynt fod ar gael, argymhellir y dylid cwblhau’r ardaloedd risg uchaf – 

priffyrdd cyhoeddus dosbarth A a B, ysgolion ac ardaloedd chwarae – yn 

ystod y flwyddyn gyntaf, cyn mynd i’r afael â’r rheini a bennwyd ar gyfer yr ail 

a’r drydedd flwyddyn uchod. Os bydd adnoddau eraill ar gael, bydd modd 

cywasgu’r amserlen i gwblhau’r arolwg cychwynnol ar draws pob maes. 

6.14. Nid oes gan y Cyngor dîm coed arbenigol a fydd yn gallu gwaredu coed 
aeddfed ar ei dir ei hun ac felly bydd yn dibynnu ar gontractwyr coed i 
ymgymryd â’r math hwn o waith. Gall fynd yn anoddach cael gafael ar 
wasanaethau contractwyr coed, a gall fod rhaid i’r Cyngor dalu pris uwch i 
ddefnyddio cwmnïau cymwys. 

6.15. O ran swyddogaethau statudol y Cyngor, bydd galwadau ychwanegol ar y 
gwasanaethau gweinyddol a chyfreithiol i helpu i adnabod perchnogion coed, i 
roi hysbysiadau o dan y Ddeddf Priffyrdd i beri i goed fod yn ddiogel, ac i 
adennill costau. 

6.16. O dan adran 154 o Ddeddf Priffyrdd 1980, caiff y Cyngor, yn rhinwedd ei rôl 
fel Awdurdod Priffyrdd, roi hysbysiad i dirfeddiannwr i beri iddi fod yn ofynnol 
iddo/iddi gael gwared ar goeden y tybir ei bod yn peryglu priffordd a, lle bo 
angen, caiff gyflawni’r gwaith angenrheidiol os na fydd y tirfeddiannwr yn 
gwneud hynny. Nid oes dyletswydd lem ar yr Awdurdod Priffyrdd i ddefnyddio 
adran 154 a chaiff ddewis peidio â rhoi hysbysiad i dirfeddiannwr, yn enwedig 
os nad yw’n debygol y byddai coeden yn achosi difrod neu niwed pe bai’n 
cwympo. Bydd llwybrau troed cyhoeddus, ffyrdd dosbarth C ac is-ffyrdd ag 
wyneb caled mewn ardaloedd gwledig yn cael llawer llai o flaenoriaeth na 
rhannau prysurach o’r rhwydwaith priffyrdd. 

6.17. Bydd nifer y cynigion i ymgymryd â gwaith ar goed a warchodir gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol yn cynyddu o ganlyniad i wywiad coed ynn, a bydd 
rhaid ystyried y cynigion hyn yn ôl eu rhinweddau eu hunain gan ystyried y 
canllawiau sydd ar gael. Ceir tystiolaeth fod rhai perchnogion am gwympo 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

coed ynn iach a warchodir a allai fod â goddefiad uchel iawn i’r clefyd, a dylid 
gwrthwynebu ceisiadau o’r fath. 

6.18. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu fod gwywiad coed ynn yn peri iddi 
fod yn anodd rhagweld beth bydd coeden yn ei wneud pan fydd yn cael ei 
chwympo neu’i datgymalu, a bod angen sicrhau bod datganiadau dull yn 
tynnu sylw penodol at y risgiau hyn ac yn mynd i’r afael â nhw. 

6.19. Bydd colli’r gwasanaethau ecosystemau y mae coed ynn yn eu darparu ar hyn 
o bryd yn golled enfawr ac, er bod materion iechyd a diogelwch yn peri pryder 
uniongyrchol, ni ddylid rhoi sylw i’r pryderon hynny’n llwyr ar draul cynllunio i 
blannu coed yn eu lle. O blannu coed yn gynnar, bydd yn cadw 
bioamrywiaeth, yn diogelu gwasanaethau ecosystemau, ac yn lliniaru 
effeithiau gwywiad coed ynn ar yr amgylchedd. 

6.20. Pan fyddwn yn cynllunio ac yn cynnal gwaith ar goed, bydd angen sicrhau ein 
bod yn diogelu rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir. Mabwysiadu 
protocol ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru fyddai’r ffordd fwyaf effeithiol o 
wneud hyn. Yn benodol, mae’n bwysig mabwysiadu dulliau safonol o gynnal 
arolygon i asesu pa mor debygol yw hi fod Rhywogaethau a Warchodir gan 
Ewrop (e.e. ystlumod, pathewod) yn bresennol neu’n absennol. Pan fo 
rhywogaeth a warchodir yn bresennol, bydd angen cael trwydded a 
chydweithio’n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru. Dylid gwneud pob ymdrech i 
ddiogelu rhywogaethau a warchodir, oherwydd byddant eisoes yn wynebu risg 
o ganlyniad i’r drychineb o golli cynefinoedd coetiroedd a choed ynn. 

6.21. Ystlumod yw un o’r prif rywogaethau a warchodir sy’n peri pryder, ac mae 
angen sicrhau ein bod yn diogelu eu clwydfannau a’u cynefinoedd. Mae 
cyhoeddiad yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod, Ystlumod mewn Coed, 
yn rhoi canllawiau arferion gorau ar warchod ystlumod yn ystod gwaith ar 
goed, a bydd y Cyngor yn dilyn y canllawiau hyn pan fydd yn ymgymryd â 
gwaith ar goed mewn perthynas â gwywiad coed ynn. Yn unol â’r cyngor hwn, 
bydd ecolegydd y Cyngor, neu weithiwr arall sydd wedi’i drwyddedu i weithio 
gydag ystlumod, yn goruchwylio unrhyw waith ar goed lle ceir posibilrwydd 
cryf fod ystlumod yn bresennol. 

6.22. Pan fydd yn cyd-drafod coed sydd wedi’u heintio â thirfeddianwyr, bydd y 
Cyngor yn codi eu hymwybyddiaeth o’r angen i ddiogelu rhywogaethau a 
chynefinoedd a warchodir. 
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7. Amcangyfrif y gost ariannol 

7.1. Gellir rhannu’r risgiau a’r costau ariannol i’r Cyngor i ddau gategori: 

• y rheini sy’n gysylltiedig â rôl y Cyngor fel tirfeddiannwr 

• y rheini sy’n deillio o’i swyddogaethau statudol. 

7.2. Costau sy’n gysylltiedig â rôl y Cyngor fel tirfeddiannwr 

7.2.1. Fel y soniwyd yn adran 4, rydym wedi amcangyfrif nifer y coed ynn ar sail y 
dadansoddiad a ganlyn: 

• Priffyrdd = 47,000, gan amcangyfrif bod 5,000 ohonynt yn eiddo i 
Gyngor Sir Ceredigion 

• Tir a reolir gan y Cyngor = 9,960 

• Ysgolion = 250 

7.2.2. Amcangyfrifir y bydd gwywiad coed ynn yn peri i 90% o goed ynn Ceredigion 
farw, ac mae’r costau rhagamcanol a ganlyn yn seiliedig ar y ffigur hwn. 

7.2.3. I ddiogelu defnyddwyr a gweithwyr priffyrdd, rhaid ymgymryd â gwaith ffordd 
yn unol â’r Cod Ymarfer – Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd. Pan fydd 
asesiad risg yn dangos bod angen gwneud hynny, bydd angen rheoli traffig 
neu hyd yn oed gau ffyrdd i ymgymryd â gwaith ar goed ar ymyl priffordd 
gyhoeddus. Fel rheol, pan fydd angen goleuadau coch/gwyrdd i reoli traffig, 
bydd yn costio rhwng £200 a £300 y safle. Bydd cost cau ffordd yn llawer 
uwch. 

7.2.4. Er bod cost cael gwared ar goeden yn amrywio’n helaeth, gan fod nifer fawr o 
goed ar gael, nid yw’n afresymol defnyddio ffigur cyfartalog i amcangyfrif cost 
y gwaith y bydd angen ei wneud. 

7.2.5. Ar sail y ffigurau a ddefnyddir gan awdurdodau lleol eraill, mae’n costio rhwng 
£400 ac £800 i gwympo coeden aeddfed ar ymyl y ffordd a’i symud ymaith. 

7.2.6. I wella cywirdeb cost ragamcanol cwympo coed ynn, gellir defnyddio 
mesuriadau o daldra’r coed ar ôl i’r mesuriadau hynny gael eu casglu. I 
amcangyfrif cyfanswm y gost, mae’r tabl isod yn dadansoddi’r gost o gwympo 
coed mewn tri chategori taldra a’r ganran fras ym mhob categori. 
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Amcangyfrif o’r gost o gael gwared ar goed ynn sydd wedi’u heintio 

15210 x 90% (cyfradd marwoldeb) 13,689 o goed 

Categori 
taldra 

Canran yn 
y categori 

Cost uned i 
gwympo 
coeden 

Nifer y 
coed 

Cost 

<10m 20% £150 2738 £0.41M 

10-20m 67% £500 9172 £4.58M 

>20m 13% £800 1880 £1.5M 

Cyfanswm £6.49M 

7.2.7. Mae cost plannu coed newydd yn eu lle yn seiliedig ar y rhagdybiaethau y 
bydd tair coeden yn cael eu plannu am bob coeden a gaiff ei gwaredu, a 
hynny gan ddefnyddio stoc fach. 

7.2.8. Bydd angen cynnal arolwg cychwynnol i asesu nifer a chyflwr y coed ynn. Ar 
adeg llunio’r cynllun gweithredu hwn, mae’r arolwg cychwynnol ar gyfer 
ardaloedd risg uchel yn cael ei lunio yn barod ar gyfer tendr. Bydd angen 
llunio rhaglen arolygu yn unol â’r fethodoleg Asesu Risg Coed. Pan fydd yr 
wybodaeth hon ar gael, bydd modd llunio rhaglen fanwl o’r costau a’r 
adnoddau. 

7.2.9. Mae hefyd angen adnodd staff ychwanegol i gynnal arolwg cywir o nifer a 
chyflwr y coed ynn sy’n peri risg i Gyngor Sir Ceredigion, i gynnal rhaglen 
arolygu, i ymgymryd â gwaith caffael, ac i reoli’r gwaith angenrheidiol ar goed. 
Ceir braslun o’r swyddi a’r cyfrifoldebau yn Atodiad B. 

7.2.10. Bydd angen darparu Swyddogion Gwywiad Coed Ynn mewnol, ochr yn ochr 
â swyddogion cymorth ychwanegol i gynnal arolygon ac i brosesu 
hysbysiadau adran 154. 

Pennu coed sy’n eiddo i’r Cyngor, cael gwared arnynt, a phlannu coed yn eu lle 

Costau cynnal arolwg Cwympo coed Plannu coed newydd Staff Cyfanswm 

£200k £6.49M £2M £700k* £9.39M 

* Ar sail rhaglen 10 mlynedd 

Tudalen 20 o 42 



        

    
 

                
    

 

         
     

  

    

   

    

   

  

 
 

               
        

 

 
      

 
 

              
             
            

            
               

             
           

            
           

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

7.2.11. Mae’r tabl isod yn nodi’r cyllid blynyddol y bydd ei angen i roi rhaglen 10 
mlynedd arfaethedig ar waith. 

Y cyllid blynyddol y bydd 
rhaglen 10 mlynedd ar waith 

ei angen i roi 

Tasg Cyllid 

Costau cynnal arolwg £20k 

Cwympo coed £649k 

Plannu coed newydd £200k 

Costau staff £70k 

Cyfanswm £939k 

7.2.12. Mae Ffigur 4 yn dangos rhagfynegiad bras o’r modd y bydd y risg weddilliol 
i’r Cyngor yn newid ar sail ymrwymiad cyllido. 

Ffigur 4 Siart Risg/Cyllid – Tirfeddianwyr 

7.2.13. Sylwch fod ffigur y gyllideb flynyddol ar gyfer y cyfnod arfaethedig uchod o 
10 mlynedd yn llinol. Mewn gwirionedd, bydd y costau’n llai i gychwyn wrth 
inni sefydlu a mireinio’r broses, a byddant yn cynyddu’n gyflym gan gyrraedd 
uchafbwynt pan fydd 50-60% o’r rhaglen wedi’i gwblhau. Bydd y risg yn 
gostwng yn ystod y cyfnod hwn ac, ar ôl yr uchafbwynt, rhagwelir y bydd y 
cyllid blynyddol y bydd ei angen yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn. Fodd 
bynnag, mae nifer o ffactorau anhysbys pwysig ynghlwm wrth wywiad coed 
ynn. Felly, argymhellir y dylid adolygu’r cyllid gofynnol o bryd i’w gilydd. 
Trosodd, yn Ffigur 4.1, dangosir sefyllfa debygol o ran y proffil 
gwariant/cyllideb. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Ffigur 4.1 Y dyraniad cyllideb disgwyliedig/rhagamcanol gofynnol 

Blwyddyn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Cyllid 
blynyddol 
gofynnol 
(£000oedd) 

750 950 1100 1200 1300 1250 1100 850 600 300 0 

7.2.14. Bydd arbedion ariannol hefyd yn deillio o arbedion maint. Mae’n debygol y 
bydd y gost o gael gwared ar goed sydd wedi’u heintio am resymau iechyd a 
diogelwch yn digwydd dros gyfnod o bump i ddeg mlynedd, gyda’r rhan 
fwyaf o’r gost yn codi yn ystod y tair blynedd gyntaf. 

7.2.15. Cafodd y fframweithiau contractwyr sydd ar gael i’r Cyngor ar hyn o bryd eu 
pennu ac, ar adeg ysgrifennu’r cynllun gweithredu hwn, mae ymarfer 
tendro’n mynd rhagddo i sefydlu fframwaith arbenigol. 

7.2.16. Bydd costau ychwanegol ynghlwm wrth reoli gwaith sy’n gysylltiedig â 
gwywiad coed ynn, gyda chynnydd yn y gwaith cwympo coed yn ogystal â’r 
gwaith tocio adferol. Disgwylir y bydd y galw am gontractwyr i weithio ar 
goed yn cynyddu ac y bydd cyfanswm cost gwaith ar goed yn cynyddu 
oherwydd argaeledd contractwyr cymwys. Gall hyn effeithio ar yr holl waith 
ar goed y bydd y Cyngor yn ei wneud gan ddefnyddio contractwyr, nid dim 
ond y gwaith ar goed ynn, ac mae’n bosibl y bydd y costau’n cynyddu. 

7.2.17. I baratoi ar gyfer hyn, darparwyd hyfforddiant ymwybyddiaeth o wywiad coed 
ynn eisoes i arolygwyr priffyrdd ac i swyddogion cynnal a chadw adeiladau. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

7.3. Costau sy’n gysylltiedig â swyddogaethau statudol 

7.3.1. Y prif fater sy’n peri pryder yw’r risg y bydd y Cyngor yn ei hwynebu pan fydd 
yn ymgymryd â’i ddyletswyddau o dan Ddeddf Priffyrdd 1980. 

7.3.2. Mae rhagfynegi pa mor barod y bydd tirfeddianwyr i fynd ati i reoli coed sydd 
wedi’u heintio ar ymyl priffyrdd, a pha mor aml y bydd angen i’r Cyngor 
ymyrryd a defnyddio ei bwerau statudol ar ôl trafodaethau cychwynnol â 
pherchennog coeden, yn hollbwysig i amcangyfrif y gost i’r Cyngor. Fodd 
bynnag, mae’r Cyngor yn fwy tebygol o orfod cwympo coed y mae’n anodd 
cael gwared arnynt oherwydd eu lleoliad a’u maint. 

7.3.3. Defnyddiwyd y ffigurau a geir yn adran 4 yn sgil cynnal arolwg o sampl o’r 
coed a’r un fethodoleg i gyfrifo costau gwaredu coed tirfeddianwyr: 

Amcangyfrif o’r gost o gael gwared ar goed ynn sydd wedi’u heintio ar dir 
preifat wrth ymyl priffordd 

42000 x 90% (cyfradd marwoldeb) 37,800 o goed 

Categori taldra 
Canran yn 
y categori 

Cost uned i 
gwympo coeden 

Nifer y coed Cost 

<10m 20% £150 7560 £1.13M 

10-20m 67% £500 25326 £12.66M 

>20m 13% £800 4914 £3.93M 

Cyfanswm £17.73M 

7.3.4. Fel y nodir yn adran 6, o dan adran 154 o Ddeddf Priffyrdd 1980, caiff y 
Cyngor, yn rhinwedd ei rôl fel Awdurdod Priffyrdd, roi hysbysiad i 
dirfeddiannwr i beri iddi fod yn ofynnol iddo/iddi gael gwared ar goeden y tybir 
ei bod yn peryglu’r briffordd a, lle bo angen, caiff gyflawni’r gwaith 
angenrheidiol os na fydd y tirfeddiannwr yn gwneud hynny. I gymhlethu’r 
gwaith o amcangyfrif y gost i’r Cyngor ymhellach, ceir darpariaeth yn y Ddeddf 
sy’n caniatáu i’r Cyngor adennill y costau y bydd yn mynd iddynt i drefnu ac i 
gynnal y gwaith ei hun. Ond, mewn gwirionedd, dim ond canran fach o’r 
costau hyn sy’n cael eu hadennill gan berchennog coeden yn y pen draw. 
Gall hyn fod oherwydd na all perchennog y goeden dalu, oherwydd na ellir 
pennu pwy yw perchennog y goeden, neu oherwydd nad yw’n hyfyw mynd ati 
i adennill y ddyled. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

7.3.5. Pennwyd costau’r swyddogaethau statudol i’r Cyngor ar y sail a ganlyn: 

Costau’r swyddogaethau statudol 

Gweithgaredd Maes Amcangyfrif o’r gost 

Arolygon / Cwympo 
Gweinyddol (5 coed 
mlynedd) 

Mwy o gostau cynnal arolygon Adran 154 o £200k* £17.7M 
Cyhoeddi a rhoi hysbysiadau Ddeddf Priffyrdd 
Cwympo coed ynn ar dir preifat 1980 
wrth ymyl priffordd gyhoeddus yn 
lle’r tirfeddianwyr 
Gweinyddu ceisiadau a gyflwynir i’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol i 
gwympo coed ynn sydd wedi’u 
heintio 
Gorchymyn bod rhaid cwympo 
coed ynn peryglus ar dir preifat 
sy’n peryglu eiddo cyfagos 

Gorchmynion 
Diogelu Coed ac 
ardaloedd 
cadwraeth 
Deddf Llywodraeth 
Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1976 

Is-gyfanswm 

£20k* 

£20k* 

£0.24M 

Amherthnasol 

£30k* 

£17.73M 

Cyfanswm £20M 

*Ffigurau rhagamcanol ar sail costau awdurdodau eraill. 

7.3.6. Mae’r siart isod yn dangos rhagfynegiad bras o’r modd y mae’r risg weddilliol 
i’r Cyngor yn newid ar sail ymrwymiad cyllido. 

Ffigur 5 Siart Risg/Cyllid – Dyletswyddau statudol 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

7.3.7. Sylwch fod ffigur y gyllideb flynyddol ar gyfer y cyfnod arfaethedig uchod o 10 
mlynedd yn llinol hefyd. Mewn gwirionedd, bydd proffil y costau’n debyg i 
Ffigur 4.1. Mae hefyd yn bosibl y bydd yn cymryd mwy na 10 mlynedd i 
gwblhau’r gwaith. Fodd bynnag, mae nifer o ffactorau anhysbys pwysig 
ynghlwm wrth wywiad coed ynn. Felly, argymhellir y dylid adolygu’r cyllid 
gofynnol a’r cyfnod y bydd yn ei gymryd i gwblhau’r gwaith o bryd i’w gilydd. 

7.3.8. I fynd i’r afael â gwendidau’r rhagdybiaethau uchod, mae’n bwysig bod costau 
gwywiad coed ynn i wasanaethau’r Cyngor yn cael eu cofnodi’n gywir a’u 
defnyddio i wella cywirdeb rhagamcanion o’r costau yn y dyfodol. Un o’r 
camau y bwriedir ei gymryd yw sefydlu cod costau unigryw i ymdrin â 
gwywiad coed ynn i beri iddi fod yn haws archwilio’r ffigurau. Bydd 
swyddogion hefyd yn cael cyfarwyddyd i gofnodi’r amser y maent yn ei 
dreulio’n ymwneud â gwywiad coed ynn. 

7.4. Cyfleoedd 

7.4.1. Bydd disgwyl i dirfeddianwyr preifat ysgwyddo baich ariannol sylweddol pan 

fyddant yn cael gwared ar goed ynn sydd wedi’u heintio wrth ymyl priffordd. 

7.4.2. Gall fod cyfleoedd i ennill incwm o werthu pren onnen. Mae pren onnen yn 

gymharol werthfawr ac mae’n ffynhonnell wych o goed tân, ond disgwylir y 

gallai cynnydd yn y cyflenwad beri i werth coed tân ostwng. Dylid ystyried y 

ffordd orau o ddefnyddio’r adnodd hwn. 

7.4.3. Gall fod modd cynorthwyo tirfeddianwyr. Os yw’r Cyngor yn bwriadu cynnal 

gwaith hanfodol, gall fod modd cynnig cynorthwyo â’r gwaith o gwympo/tocio 

coed yn yr un lleoliad ac ailgodi tâl am union gost y gwaith i’r Cyngor. 

7.4.4. Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithredu â Chymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru ac undebau’r ffermwyr i lobïo Llywodraeth Cymru i gael arian i fynd i’r 

afael â gwywiad coed ynn. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

8. Camau i’w cymryd ar unwaith 

8.1. Hyd yma, ni wnaed llawer i fynd i’r afael â’r clefyd a bydd angen i’r sefyllfa hon 

newid wrth i’r clefyd ddwysáu. Gall y gost o ymdrin â’r clefyd fod yn uwch os 

ceir oedi cyn gweithredu. 

8.2. Yn Atodiad C, ceir cynllun cyflawni manwl. Mae’r cynllun hwn yn pennu’r prif 

gamau i’w cymryd i fynd i’r afael â’r prif feysydd sy’n peri problem neu risg. 

Tybir bod risgiau i ddiogelwch y cyhoedd ac i rwydweithiau cyfathrebu yn 

risgiau tymor byr (h.y. risgiau yr ydym yn debygol o’u hwynebu o fewn degawd). 

Tybir bod y risgiau i’r amgylchedd yn rhai mwy hirdymor. O ran pob cam 

gweithredu, ceir asesiad o’i flaenoriaeth o’i gymharu â’r camau gweithredu 

eraill, ynghyd â’i gostau tebygol (wedi’u dosbarthu’n fras iawn fel costau uchel, 

canolig ac isel). 

8.3. O ddefnyddio’r wybodaeth a geir ym Mhennod 7, amcangyfrifir y bydd yn costio 

£9.38M i fynd i’r afael â gwywiad coed ynn ar dir y Cyngor. 

8.4. Mae’r gost o gwympo coed aeddfed peryglus sydd wedi’u heintio ar dir preifat 

wrth ymyl priffyrdd yn llawer mwy, ond yn llai clir, ac amcangyfrifir y bydd yn 

costio £20M. Yn ychwanegol at y ffigur hwn, bydd cost ynghlwm wrth gynnal 

arolygon parhaus o wywiad coed ynn. 

8.5. Un o’r prif flaenoriaethau fydd cynnal arolygon yn unol â’r sgôr flaenoriaeth a 

geir yn adran 6. Dylid ymgymryd â’r dasg hon yn gyflym ac yn gywir. Cynigir 

cynnal arolygon ar droed ym mhob un o ysgolion ac ardaloedd chwarae’r 

Cyngor. 

8.6. O ran ffyrdd dosbarth A, B ac C a ffyrdd di-ddosbarth, defnyddir cerbyd â 

chamera fideo HD a thechnoleg GPS i recordio fideo o’r naill ochr a’r llall o’r 

ffordd. Dewiswyd y dull hwn o gynnal yr arolwg ar ôl ymchwilio i dechnegau 

cynnal arolygon, a’u cymharu. Ymhlith y technegau a ystyriwyd roedd delweddu 

hypersbectrol, delweddu eglur iawn o’r awyr, ac arolygiadau ar droed. 

Arolygiadau ar droed sydd fwyaf cywir, ond byddai angen mwy o adnoddau ac 

amser i’w cwblhau. 

8.7. O gwblhau’r arolwg cychwynnol, bydd yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i 

bennu cost fanwl ac i roi proffil cywir o’r costau. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Testun Camau gweithredu Blaenoriaeth Cost Pryd 

Rhoi’r Sefydlu grŵp llywio i Uchel 2021 
cynllun gydgysylltu ac i hyrwyddo’r 
gweithredu cynllun gweithredu hwn, ei 
ar waith fonitro, a’i adolygu yn ôl y 

gofyn. 
Cynnal 
arolwg 
cychwynnol 
o’r meysydd 
sy’n 
flaenoriaeth 
uchel 

Cynnal arolygon o’r meysydd 
sy’n flaenoriaeth uchel fel y’u 
nodir yn adran 5, sef 
ysgolion, ardaloedd chwarae 
a’r prif ffyrdd dosbarth A a B 
i bennu lleoliad coed ynn a’u 
cyflwr. 
Creu a llenwi cronfa ddata o 
goed i gofnodi’r wybodaeth 
hon. 

Uchel £50k 2021 

Ymgymryd Bydd y gwaith monitro ac Uchel #£939k 2021– 
â’r gwaith arolygu’n pennu coed y mae 2031 
gofynnol yn angen eu tocio neu gael 
sgil cynnal gwared arnynt. Bydd angen 
arolygiadau ymgymryd â’r gwaith hwn yn 

unol â chynllun gwaith wedi’i 
flaenoriaethu. 

Coed ynn ar Mae gan y Cyngor bwerau i Uchel #£2M 2021– 
dir preifat ymdrin â choed preifat ac i Bydd yn dibynnu 2031 
wrth ymyl orfodi iddynt gael eu ar ymateb 
priffyrdd gwaredu os ydynt yn peri 

risg i briffordd. 
Bydd y Cyngor yn 
ysgwyddo’r gost ac, er bod 
deddfwriaeth yn caniatáu 
iddo adennill y costau hyn, 
bydd angen adnoddau staff i 
gynnal arolwg, i roi 
hysbysiadau ac i adennill 
costau. 

tirfeddianwyr a’r 
costau a gaiff eu 
hadennill. 

# Mae’r ffigurau’n seiliedig ar broffil gwariant/cyllido llinol. Gweler Ffigur 4.1. 

8.8. Fel y nodir yn Atodiad C, mae angen codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o wywiad 
coed ynn. Dosbarthwyd taflen i holl aelwydydd Ceredigion eisoes, a bwriedir 
defnyddio gwefan y Cyngor a’r cyfryngau cymdeithasol i roi mwy o sylw i 
wywiad coed ynn. Mae’r daflen a ddosbarthwyd wedi’i hatodi yn Atodiad D. 
Mae’n anochel y bydd gwywiad coed ynn yn peri i nifer yr ymholiadau i’r Cyngor 
gynyddu, ac mae’n bwysig bod cymorth yn ei le i ymdrin â’r cynnydd hwn. 

Tudalen 27 o 42 



        

    
 

  
 

            

             

    

            

          

             

              

            

                

               

            

                  

    

            

     

              

           

         

         

       

            

              

            

            

          

            

 

 
 

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

9. Casgliad 

9.1. Mae Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion yn egluro 

cefndir y clefyd, sut y mae’n gyffredin yng Ngheredigion erbyn hyn, a’r risgiau 

disgwyliedig i’r Cyngor. 

9.2. Ar adeg paratoi’r Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn cyntaf hwn, mae 

cynghorau’n gorfod dechrau paratoi ar gyfer y clefyd gan ddefnyddio’r 

adnoddau a’r cyllidebau sydd ganddynt eisoes. Mae’n amlwg y bydd y gost o 

fynd i’r afael ag effeithiau’r clefyd ar iechyd a diogelwch yn unig yn sylweddol 

ac yn rhoi baich enfawr ar gyllidebau sydd eisoes yn gyfyngedig iawn. 

9.3. I ddarparu amcangyfrif o’r gost o ymdrin â gwywiad coed ynn ar dir y Cyngor, 

rhaid mynd ati yn gyntaf i gomisiynu ac i gwblhau arolwg cychwynnol i fynd i’r 

afael â’r meysydd risg uchel. Dylid defnyddio canlyniadau’r arolwg hwn, ar y 

cyd ag adran 7, i ddangos swm y cyllid y disgwylir y bydd ei angen i fynd i’r 

afael â’r risgiau hyn. 

9.4. Bydd angen blaenoriaethu’r cyllid ar gyfer Swyddog Gwywiad Coed Ynn a 

swyddogion cymorth mewnol, a’u recriwtio. 

9.5. Dylid sefydlu Tîm Rheoli Gwywiad Coed Ynn corfforaethol fel cam cyntaf i roi’r 

cynllun gweithredu hwn ar waith. Dylai’r tîm gynnwys swyddogion allweddol o’r 

meysydd gwasanaeth perthnasol. Gall hyn gynnwys Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol, yr Economi ac Adfywio, Cyllid a Chaffael, Gwasanaethau 

Cyfreithiol a Llywodraethu, a Chyswllt â Chwsmeriaid. 

9.6. Mae’r gwaith o hyfforddi pob arolygydd ac uwcharolygydd priffyrdd, gan roi 

pwyslais ar adnabod gwywiad coed ynn ac ar y dulliau a ddefnyddir i asesu’r 

risgiau sy’n gysylltiedig â’r clefyd, eisoes wedi dechrau. Pe bai gofyn i’r 

arolygwyr priffyrdd gynnal yr arolwg parhaus o wywiad coed ynn, byddai angen 

newid yr arferion gwaith presennol i gael timau o ddau. 

9.7. Dylid ystyried cynnwys gwywiad coed ynn ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Atodiad A 

Asesu iechyd coed ynn 

Ceir pedwar dosbarth iechyd sy’n seiliedig ar y cysgod brigdyfiant sy’n weddill. 

Dosbarth iechyd Brigdyfiant sy’n 

weddill 

1 100% – 75% 

2 75% - 50% 

3 50% - 25% 

4 25% - 0% 

o 42 



        

    
 

   

          

 

Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Enghreifftiau o Geredigion 

Dosbarth 1 100% – 75% o’r cysgod brigdyfiant yn weddill 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Dosbarth 2 75% – 50% o’r cysgod brigdyfiant yn weddill 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Dosbarth 3 50% – 25% o’r cysgod brigdyfiant yn weddill 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Dosbarth 4 25% – 0% o’r cysgod brigdyfiant yn weddill 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Atodiad B 

Yr adnoddau staff gofynnol 

Yn ystod y cyfnod a oedd yn arwain at gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 

Nhregaron, aethpwyd ati i gynnal arolwg o ddiogelwch coed ar bob un o’r llwybrau i’r 

dref. Yna, aethpwyd i’r afael â’r risgiau a bennwyd, a rhoddwyd hysbysiadau adran 

154 yn ôl y gofyn. 

Drwy gynnal yr ymarfer hwn, bu modd pennu’r swyddogaethau cymorth gweinyddol 

sydd eu hangen ar gyfer y dasg hon. Roedd y tîm yn cynnwys un cydgysylltydd 

cyfwerth ag amser llawn ac 1.5 swyddog cymorth gweinyddol cyfwerth ag amser 

llawn. 

Ar sail y profiad hwn, disgwylir y bydd angen swm tebyg o adnoddau i fynd i’r afael â 

gwywiad coed ynn. 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau’r Swyddog Gwywiad Coed Ynn (Cydgysylltydd): 

1. Rhoi Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn y Cyngor ar waith ac adrodd 
arno, gan weithio ar draws gwasanaethau’r Cyngor ac mewn partneriaeth â 
sefydliadau eraill, Aelodau etholedig a’r cyhoedd, i godi ymwybyddiaeth o 
wywiad coed ynn, i ymateb i’r problemau niferus sy’n gysylltiedig ag ef, ac i roi 
cynlluniau priodol ar waith i blannu coed newydd. 

2. Rhoi cyngor i bob un o wasanaethau perthnasol y Cyngor ar faterion sy’n 
ymwneud â rheoli gwywiad coed ynn a diogelwch coed ar safleoedd a reolir 
gan y Cyngor, neu gerllaw iddynt, gan gynnwys tir preifat wrth ymyl asedau’r 
Cyngor. 

3. Cyfathrebu ar draws y Cyngor, a chyfathrebu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid, 
ynghylch Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn y Cyngor, a’r dull o reoli 
diogelwch coed. 

4. Rheoli a chydgysylltu arolygon o ddiogelwch coed ac arolygiadau o gyflwr 
coed sy’n peri risg i Gyngor Sir Ceredigion 

5. Cysylltu â meysydd gwasanaeth perthnasol yn yr Awdurdod i sicrhau eu bod 
yn deall ac yn gweithredu dull y Cyngor o fynd i’r afael â gwywiad coed ynn, a 
bod yr holl hyfforddiant angenrheidiol at y diben hwn yn cael ei ddarparu. 

6. Sicrhau bod yr holl waith a nodir yn yr arolygon o ddiogelwch coed yn cael ei 
gyflawni gan ddefnyddio dulliau gweithio priodol at y safonau gofynnol a chan 
ddilyn fframwaith caffael y Cyngor ar gyfer gwaith coedyddiaeth. 

7. Sicrhau bod cyngor yn cael ei roi i dirfeddianwyr preifat yn sgil ymholiadau 
ynghylch Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, 
hysbysiadau a roddir o dan adran 154 o’r Ddeddf Priffyrdd ac unrhyw 
ddeddfwriaeth briodol arall o ran gwaith diogelwch i’w wneud gan y Cyngor ar 
goed sy’n eiddo iddynt. 

8. Rheoli a chydgysylltu’r broses o gaffael contractwyr yn unol â fframwaith y 
Cyngor i ymgymryd â gwaith diogelwch ar goed preifat pan fo tirfeddianwyr yn 
methu ag ymgymryd â’r gwaith angenrheidiol neu’n gwrthod gwneud hynny. 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

9. Sicrhau bod cynigion ailblannu’n cael eu rhoi ar waith a’u cynnal gan y Cyngor 
i wneud iawn am golli coed oherwydd gwywiad coed ynn ac am resymau 
eraill. 

10.Cydweithio â’r Tîm Cyfathrebu a defnyddio dulliau priodol i gyfathrebu â 
chydweithwyr, Aelodau etholedig, sefydliadau sy’n bartneriaid, y wasg, y 
cyfryngau cymdeithasol a’r cyhoedd ynghylch y modd y mae’r Cyngor yn 
rheoli coed a gwywiad coed ynn. 

11.Ymweld â safleoedd i oruchwylio gwaith at ddibenion amgylcheddol, i roi 
sgyrsiau am arferion gorau ac i roi cyngor ar reoli diogelwch coed yn sgil 
gwywiad coed ynn ac ar blannu coed. 

12.Trefnu i ddarparu hyfforddiant i swyddogion, Aelodau etholedig a’r cyhoedd ar 
faterion sy’n ymwneud â diogelwch coed a gwywiad coed ynn, gan roi sylw 
penodol i’r ddeddfwriaeth bywyd gwyllt, cynefinoedd a gwarchod 
rhywogaethau ac i ddulliau gweithio priodol. 

13.Llunio a gweithredu rhaglen arolygu diogelwch coed ar y cyd â’r cod ymarfer 
newydd ar gyfer arolygu diogelwch priffyrdd. 

Aethpwyd ati i bennu’r swyddogion hynny sy’n meddu ar gymwyseddau addas. Yn 

sgil y dasg hon, pennwyd bod gan yr Awdurdod yr adnoddau a ganlyn: 

• Swyddog Cefn Gwlad 

• Uwch-ecolegydd / Swyddog Bioamrywiaeth 

• Ecolegydd, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

• Rheolwr Cynnal a Chadw Tiroedd 

Mae gwywiad coed ynn eisoes yn ychwanegu’n uniongyrchol at lwyth gwaith y 
swyddogion uchod. I barhau i gyflawni’r swyddogaethau statudol a hanfodol y mae’r 
swyddogion hyn yn eu cyflawni ar hyn o bryd ac i fynd i’r afael yn ddigonol â 
gwywiad coed ynn, argymhellir y dylid ariannu swyddi ychwanegol. 

Adnodd arfaethedig 

Adnodd Cyfwerth ag amser llawn Cost 

Swyddog Gwywiad Coed 

Ynn (Cydgysylltydd) 

1 £35k* 

Cymorth Gweinyddol 1.5 £35k 

Cyfanswm £70k 

*Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin recriwtio i swydd debyg yn ddiweddar ac fe’i 

hysbysebwyd ar strwythur gradd I (£32,234 i £35,745). Mae Asiant Cefnffyrdd 

Gogledd a Chanolbarth Cymru hefyd wedi hysbysebu sawl swydd debyg, er bod y 

dyletswyddau ychydig yn wahanol, a hynny ar radd S4 (£30,451 i £32,234). 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Atodiad C 
Cynllun Cyflawni Manwl 

Mae’r tabl isod yn nodi’r prif gamau y mae angen eu cymryd i fynd i’r afael â phob un 
o’r prif feysydd sy’n peri problem neu risg. Tybir bod risgiau i ddiogelwch y cyhoedd 
ac i rwydweithiau cyfathrebu yn risgiau tymor byr (h.y. risgiau yr ydym yn debygol o’u 
hwynebu o fewn degawd). Tybir bod y risgiau i’r amgylchedd yn rhai mwy hirdymor. 
O ran pob cam gweithredu, ceir asesiad o’i flaenoriaeth o’i gymharu â’r camau 
gweithredu eraill, ynghyd â’i gostau tebygol (wedi’u dosbarthu’n fras iawn fel costau 
uchel, canolig ac isel). 

Nid yw’r tabl hwn yn cynnwys camau y mae angen eu cymryd yn bennaf ar lefel 
genedlaethol, fel pennu a chlonio coed ag ymwrthedd uchel ac atal cyflwyno tyllwr 
emrallt yr onnen a phlâu a chlefydau eraill. Mae’r rhain yn faterion pwysig iawn, ond 
nid ydynt yn arbennig o berthnasol i lefel y cynllun gweithredu hwn. 

Yn yr un modd â nifer o awdurdodau lleol eraill ledled Cymru a Lloegr, mae Cyngor 
Sir Ceredigion yn mabwysiadu’r dull o reoli gwywiad coed ynn a nodir yng Nghynllun 
Gweithredu Gwywiad Coed Ynn y Cyngor Coed. Mae’r strategaeth yn seiliedig ar 
risg ac yn darparu fframwaith wedi’i flaenoriaethu i fynd i’r afael â’r risg i fywyd, a’i 
lleihau. 

Adran 1: Cynllunio, cyflawni, cyfathrebu a chynllunio strategol 
* Isel <£10K Canolig £10K -£100K Uchel >£100K 

Cam 
gweithredu 

Testun Pobl/cyrff 
allweddol 

Camau gweithredu Blaeno 
riaeth 

Cost 

1.1 Rhoi’r 
cynllun 
gweithredu 
ar waith 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Sefydlu grŵp llywio i 
gydgysylltu ac i hyrwyddo’r 
cynllun gweithredu hwn, ei 
fonitro, a’i adolygu yn ôl y 
gofyn. 

Uchel Isel 

1.2 Cyfathrebu Pob sector, 
gan gynnwys 
cyrff 
cyflawni’r 
cynllun, y 
cyhoedd, 
ffermwyr a 
rheolwyr tir 
eraill, 
canolfannau 
garddio, 
cyflenwyr 
amaethyddol, 
undebau’r 
ffermwyr 
(NFU ac 
FUW) 

Llunio a gweithredu cynllun 
cyfathrebu i annog y cyrff 
hynny y gofynnir iddynt 
helpu i arwain y gwaith o 
gyflawni’r cynllun hwn i 
ymgysylltu, ac i roi 
gwybodaeth ac arweiniad i 
ffermwyr, coedwigwyr, 
perchnogion coetiroedd, 
tirfeddianwyr a rheolwyr tir 
eraill, gweithwyr proffesiynol 
ym maes coed (yn enwedig 
y rheini nad ydynt yn 
aelodau o gymdeithasau 
proffesiynol), staff y 
llywodraeth ac asiantaethau, 
colegau, y cyhoedd a’r 
cyfryngau. 

Uchel Canolig 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

1.3 Cynyddu 
nifer y staff 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Recriwtio Swyddog 
Gwywiad Coed Ynn 
(Cydgysylltydd) ag 
arbenigedd ym maes 
coedyddiaeth. 
Adolygu lefelau’r adnoddau 
presennol ac ystyried 
recriwtio 1.5 Swyddog 
Cymorth Gweinyddol 
cyfwerth ag amser llawn. 

Uchel Canolig 

1.4 Cyfnewid 
gwybodaeth 

Cysylltu â fforymau 
ehangach i rannu 
gwybodaeth. 

Uchel Isel 

1.5 Cynllunio 
ariannol 

Cyllid Dyrannu cyllid blynyddol fel 
y dangosir yn Ffigur 4.1 i 
reoli gwywiad coed ynn ar 
dir sy’n eiddo i’r Cyngor a 
hyd at £2M i fynd i’r afael â’r 
risgiau sy’n gysylltiedig â 
dyletswyddau statudol y 
Cyngor. 

Uchel Uchel 

Adran 2: Risgiau i ddiogelwch y cyhoedd 
* Isel <£10K Canolig £10K -£100K Uchel >£100K 

Cam Testun Pobl/cyrff Camau gweithredu Blaenor Cost 
gweithredu allweddol iaeth 

2.1 Sefydlu trefn Cyngor Sir Cynnal arolygon o Uchel Canolig 
i gynnal 
arolygon ac 
arolygiadau 

Ceredigion safleoedd a reolir gan y 
Cyngor, gan gynnwys ffyrdd 
sirol Ceredigion, i bennu 

o wywiad lleoliad coed ynn a’u cyflwr. 
coed ynn Adolygu data am Uchel Isel 

ddosbarthiad a nifer y coed 
ynn. Dylid mynd ati i’w 
harolygu ar sail risg. Lle 
bo’n briodol, dylid defnyddio 
technegau newydd o 
gynnal arolygon pan 
fyddant yn dod i’r amlwg. 
Sefydlu rhaglen monitro ac 
arolygu, a’i rhoi ar waith. 

Uchel Isel 

2.2 Sefydlu 
rhaglen 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Sicrhau bod coed ynn ym 
mhob maes yn cael eu 

Uchel Canolig 

monitro ac 
arolygu, a’i 
rhoi ar waith 

monitro ar amlder priodol, 
gan ddibynnu ar risg. 

2.3 Sefydlu dull 
o asesu 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Sicrhau bod lefel yr ymateb 
a’r dull o flaenoriaethu 

Uchel Isel 

risg/cam 
datblygiad y 

gwaith yn effeithiol ac yn 
briodol. 

clefyd 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

2.4 Ymgymryd 
â’r gwaith 
gofynnol yn 
sgil cynnal 
arolygiadau 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Bydd y gwaith monitro ac 
arolygu’n pennu coed y 
mae angen eu tocio neu 
gael gwared arnynt. Bydd 
angen ymgymryd â’r gwaith 
hwn yn unol â chynllun 
gwaith wedi’i flaenoriaethu. 

Uchel Uchel 

2.5 Coed ynn ar 
dir preifat a 
allai beri risg 
i eiddo 
trydydd parti 
neu dir 
cyhoeddus 
(ac eithrio 
priffyrdd) 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Mae gan y Cyngor bwerau i 
ymdrin â choed sy’n peri 
risg uniongyrchol i drydydd 
parti neu i dir cyhoeddus ac 
eithrio priffyrdd os gofynnir 
iddo wneud hynny. Gallwn 
roi hysbysiadau ac, os na 
fydd y perchennog yn 
gweithredu, gallwn gael 
mynediad i’r tir, peri i’r 
goeden fod yn ddiogel, ac 
adennill y costau. 

Uchel Canolig 

2.6 Coed ynn ar 
dir preifat 
wrth ymyl 
priffyrdd 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Mae gan y Cyngor bwerau i 
ymdrin â choed preifat ac i 
orfodi iddynt gael eu 
gwaredu os ydynt yn peri 
risg i briffordd. 
Bydd angen adennill 
costau’r Cyngor. Bydd 
angen adnoddau staff i 
gynnal arolygon, i roi 
hysbysiadau ac i adennill 
costau. 

Uchel Canolig 

2.7 Coed a 
warchodir 

Cyngor Sir 
Ceredigion 

Os bydd coed a warchodir 
gan Orchymyn Diogelu 
Coed yn cael eu heintio, 
bydd nifer y ceisiadau 
cynllunio a’r ceisiadau i 
gael cyngor yn cynyddu. 

Uchel Isel 

2.7 Coed ynn 
gerllaw 
ceblau 
uwchben 

Gweithredwyr 
rhwydweithiau 
ffôn a thrydan 

Cynnal arolwg, cynllunio, 
arolygu, cwympo coed ynn, 
a phlannu coed newydd yn 
eu lle. 

Uchel Uchel 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Adran 3: Risgiau hirdymor 
* Isel <£10K Canolig £10K -£100K Uchel >£100K 

Cam 
gweith 
redu 

Testun Pobl/cyrff 
allweddol 

Camau gweithredu Blaeno 
riaeth 

Cost 

3.1 Effaith ar 
fioamrywiaeth 

Swyddogion 
Ecoleg a Chefn 
Gwlad y 
Cyngor 

Rhoi cyngor ar draws y Cyngor 
ar y gofynion i gynnal arolygon 
o rywogaethau a warchodir cyn 
cychwyn gwaith ar goed; 
cysylltu â Chyfoeth Naturiol 
Cymru i gael y trwyddedau 
gofynnol. 

Uchel Canolig 

3.2 Llunio datganiadau dull bywyd 
gwyllt ar gyfer gwaith gofynnol 
ar goed a’u dosbarthu o fewn y 
Cyngor. 

Uchel Canolig 

3.3 Pennu safleoedd neu goed 
unigol â rhywogaethau sy’n 
dibynnu’n llwyr ar goed ynn neu 
rywogaethau â pherthynas 
agos â nhw ac sydd dan 
fygythiad, ynghyd â choed ynn 
hynod â nodweddion eithriadol 
o bwysig. 

Uchel Isel 

3.4 Mynd ati i warchod y coed 
allweddol hyn, gan gynnwys 
gwneud gwaith adferol, ac 
unrhyw rywogaethau pwysig 
sy’n gysylltiedig â nhw. 

Uchel Isel 

3.5 Cydweithio’n agos â’r Tîm 
Ystadau a’r Swyddog Gwywiad 
Coed Ynn i bennu tir sy’n eiddo 
i’r Cyngor y gellir plannu coed 
newydd arno. 

Uchel Isel 

3.5 Adfer y 
dirwedd 

Tîm Ystadau’r 
Cyngor a 
swyddogion 
eraill ledled y 
Cyngor fel y 
bo’n briodol; 
tirfeddianwyr a 
rheolwyr tir 
eraill – preifat a 
chyhoeddus 

Pennu tir sy’n eiddo i’r Cyngor 
a fyddai’n addas i blannu coed 
newydd arno, gan roi sylw i 
Ardaloedd Tirwedd Arbennig, 
llwybrau gwenyn, safleoedd 
sy’n bodloni meini prawf 
Safleoedd o Bwys er 
Cadwraeth Natur, cynlluniau 
Coedwig Genedlaethol Cymru, 
cysylltu cynefinoedd. 

Uchel Isel 

3.6 Caffael coed newydd i’w 
plannu; plannu tair coeden 
newydd am bob coeden 
aeddfed a gollir. 

Uchel Canolig 

3.7 Llunio cynllun i annog rheolwyr 
tir i blannu/hybu coed newydd, 
a rhoi’r cynllun hwnnw ar waith. 

Uchel Isel 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Adran 4: Rheoleiddio 
* Isel <£10K Canolig £10K -£100K Uchel >£100K 

Cam 
gweithredu 

Testun Pobl/cyrff 
allweddol 

Camau gweithredu Blaenoriaeth Cost 

4.1 Rheoleiddio Ffermwyr a 
rheolwyr 
coetiroedd 

Egluro’r angen i gael 
Trwyddedau Cwympo 
Coed a chyflwyno 
gweithdrefnau carlam 
ar gyfer ceisiadau, 
gyda digon o 
adnoddau staff i’w 
hategu. 

Canolig Isel 

4.2 Perchnogion 
tai 

Sicrhau bod digon o 
staff ar gael i ymdrin 
ag ymgyngoriadau a 
hysbysiadau o ran 
Gorchmynion Diogelu 
Coed, Ardaloedd 
Cadwraeth ac ati. 

Canolig Isel 

4.3 Pob rheolwr a 
gweithiwr 
proffesiynol 
sy’n ymwneud 
â choed 

Sicrhau bod gweithwyr 
coed proffesiynol yn 
gwybod bod ystlumod 
yn cael eu gwarchod 
a’u bod yn gyfarwydd 
â’r gweithdrefnau 
angenrheidiol. Rhoi 
trwyddedau’n gyflym 
lle bo’n briodol. 

Canolig Isel 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Atodiad D 
Y daflen wybodaeth a ddosbarthwyd i drigolion Ceredigion 
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Cynllun Gweithredu Gwywiad Coed Ynn Cyngor Sir Ceredigion 

Tudalen 42 o 42 




